

FORMULÁRIO - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Projeto Nº: 005/99 Local: Parauapebas UF: Pará
 Título: Manejo Socioambiental da Terra Indígena Xikrin do Cateté
 Executo Instituto Socioambiental-ISA/ Associação Bep-Nói
 Início Previsto: 09/05/ 2000 Término Previsto: 31 /03 / 2003
 Cronograma de Execução: 5º Semestre - 2º Trimestre
 Período de Monitoramento: 28/07/02 a 26/10/02

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / ATIVIDADES	ESCALA DE CUMPRIMENTO	OBSERVAÇÕES
OE1 Informações científicas atuais e modernas, além específicas a região sul do Pará, para alterar técnicas silviculturais aplicadas a floresta Xikrin para favorecer espécies como mogno e cedroarana		
Acompanhamento e apoio dos trabalhos de pesquisa da regeneração do Mogno.	1	Estudo paralisado. O processo negociação com o Imazon não avançou. Em anexo ao Relatório de atividades do período a cópia do Ofício (Anexo II) encaminhado a Embrapa pelo ISA.
OE 2.1 Técnicas florestais, ambientais e de segurança utilizadas na execução do manejo florestal aprimoradas, com o aumento do comprometimento dos funcionários (média de 7 pessoas/ano) envolvidos nas operações florestais anuais, e da credibilidade das lideranças Xikrins com o Projeto de MF.		
Treinamentos em técnicas de manejo de baixo impacto	###	Atividade não prevista para o período.
Treinamentos de gerenciadores	###	Atividade não prevista para o período.
Participação em seminários das lideranças Xikrins	###	Atividade não prevista para o período.
Viagens a campo da equipe de coordenação do projeto	2	Assistência técnica a diferentes atividades do projeto. Promoção de reuniões, objetivando entender e encaminhar as reivindicações da comunidade quanto a necessidade de mudanças na forma de condução do manejo.
Participar em eventos e cursos ligados ao tema manejo florestal	###	Atividade não prevista para o período.

OE2.2 Dois índios xikrins trabalhando em funções administrativas da Associação Bép Nói		
Aquisição de computador e assessorios	3	Infra-estrutura montada e operando
Fortalecer o processo de capacitação de índios Xikrins para assumir funções na Assoc.	2	Realizado no período de 09 a 13 de setembro as seguintes atividades (visando o fortalecimento do processo de capacitação dos parceiros locais do ISA): levantamento das demandas do escritório da Associação Bép-Nói, definir as funções necessárias para atender as demandas, determinar as atribuições de cada função, definir como as diferentes funções se relacionam e estabelecer procedimentos administrativos (maiores informações no Relatório de atividades do período - anexo IV). O envolvimento dos índios nas atividades de manejo ainda não é satisfatório, os que participam recebem diárias, sendo a maioria das atividades executadas pela equipe técnica do projeto e pela empresa contratada. Os índios não estão satisfeitos, muitas das promessas realizadas pela CVRD não foram cumpridas ou estão sendo feitas a longo prazo. O projeto de manejo florestal e a implantação da serraria vem ocasionando custos altos para operacionalização e implantação, como também, não há um controle e acompanhamento eficiente dos processos administrativos e financeiro da Associação Bép-Nói.
OE3 Colheita florestal de 1.400 há anual realizada, utilizando técnicas do "Bom Manejo" através da terceirização		
Planejamento e supervisão da colheita florestal de baixo impacto	2	A manutenção da estrada Água Azul do Norte e Aldeias/Manejo se encontra em atraso e dificilmente será concluída neste ano. Realizada uma vistoria na estrada pelos técnicos do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo-IPT (em anexo ao Relatório de atividades do período). Em anexo, Relatório de como foi executada a exploração florestal em 2002.
Elaboração e aprovação do plano de manejo e POA	1	Nada consta no relatório de atividades.
Terceirizar as operações florestais	2	A empresa Terraplanagem contratada como parceira para realizar as operações florestais. <i>plata</i>
Incluir o Manejo de Produtos não Madeiros (PFNM)	1	Nada consta no relatório de atividades.
Corte de cipós	2	Atividade contínua.

Instalação de Parcelas permanentes	3	
OE4 Toras oriundas do manejo xikrin beneficiadas (serradas) (com exceção das toras vendidas para laminação)		
Planejamento e supervisão do processamento e venda da madeira	2	Serraria implantada, faltando ser providenciado a regularização fiscal e ambiental nos órgãos federal, estadual e municipal. Em fase de estudo a forma de gestão da serraria (em parceria, comodato ou prestação de serviço)
OE5 Comercialização com os custos controlados e mercado externo atingido		
Revisão do estudo de viabilidade do projeto	2	Revisão dos dados - Levantamento de campo (inventário diagnóstico) de um área de 800 há referente à exploração de 2003 sendo realizado pela STCP visando a readequação do estudo de viabilidade do projeto. A elaboração do diagnóstico e do Plano de negócio deverá obedecer aos mesmos padrões do trabalho realizado em 1999.
Completar processo de certificação florestal	2	Projeto em fase de avaliação do contrato de certificação com a Certificadora Imaflora. Cópia do contrato em anexo ao relatório de atividades do período.
OE7 Tomada de decisões entre os parceiros envolvidos gestão do projeto agilizada		
Participar dos eventos organizados pelos atores envolvidos na gestão do Projeto Xikrin. (ISA-Bép Nôi, FUNAI, CVRD)	1	Nada consta no relatório de atividades.
OE8 Projeto gerenciado conforme seus recursos financeiros		
Gerenciamento Financeiro do Projeto	2	Relatórios encaminhados dentro do prazo previsto.
Dar condições de permanência para equipe de campo	3	Sede estruturada para atender a equipe técnica e terceiros.
Melhorar condições de trabalho para equipe técnica do projeto	3	Sede estruturada para atender a equipe técnica e terceiros.

ESCALA DE CUMPRIMENTO:

- 1 - Não realizada
- 2 - Em andamento
- 3 - Concluída