

FORMULÁRIO - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

| | | |
|--|---------------------------------|----------|
| Projeto Nº: 005/99 | Local: Parauapebas | UF: Pará |
| Título: Manejo Socioambiental da Terra Indígena Xikrin do Cateté | | |
| Executor: Instituto Socioambiental-ISA/ Associação Bep-Nói | | |
| Início Previsto: 09/05/ 2000 | Término Previsto: 31 /03 / 2003 | |
| Cronograma de Execução: 4º Semestre | | |
| Período de Monitoramento: 31/10/01 A 29/04/02 | | |

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS / ATIVIDADES | ESCALA DE CUMPRIMENTO | OBSERVAÇÕES |
|---|-----------------------|--|
| <i>OE1 Informações científicas atuais e modernas, além específicas a região sul do Pará, para alterar técnicas silviculturais aplicadas a floresta Xikrin para favorecer espécies como mogno e cedroarana</i> | | |
| Acompanhamento e apoio dos trabalhos de pesquisa da regeneração do Mogno. | 2 | Ficou acordado entre a Embrapa e o projeto que o estudo seria realizado na mesma área destinada a exploração em 2002 (1.249,70 ha), no entanto, após o inventário 100% constatou-se uma baixa ocorrência de mogno , inviabilizando dessa maneira o estudo na área. Acordou-se então, após a constatação de dificuldades financeiras pela Embrapa que impossibilitou a seleção de uma nova área e a continuidade das atividades, o estabelecimento de um novo projeto de pesquisa para dar continuidade aos estudos durante os proximos 3 anos. A coordenação do projeto optou também em buscar outras instituições para apoiar na continuidade dos estudos, foi então estabelecido contato com o Imazon, que estão avaliando a viabilidade de parceria. |

| | |
|---|---|
| OE 2.1 Técnicas florestais, ambientais e de segurança utilizadas na execução do manejo florestal aprimoradas, com o aumento do comprometimento dos funcionários (média de 7 pessoas/ano) envolvidos nas operações florestais anuais, e da credibilidade das lideranças Xikrins com o Projeto de MF. | |
| Treinamentos em técnicas de manejo de baixo impactos | ### Atividade não prevista para o período. |
| Treinamentos de gerenciadores | ### Atividade não prevista para o período. |
| Participação em seminários das lideranças Xikrins | 2 Nada relatado. |
| Viagens a campo da equipe de coordenação do projeto | 2 Atividade continua. |
| OE2.2 Dois índios xikrins trabalhando em funções administrativas da Associação Bép Nói | |
| Participar em eventos e cursos ligados ao tema manejo florestal | 2 Nada relatado. |
| Aquisição de computador e acessórios | 3 |
| Fortalecer o processo de capacitação de índios Xikrins para assumir funções na Assoc. | 2 Estão contratando uma pessoa para tratar da capacitação dos índios e da comunicação entre os atores envolvidos. Anexo ao relatório de atividades encontra-se o plano de trabalho junto a <u>Extensão Amazônia</u> para realização da capacitação dos membros da associação Bep-Nói (valor dos serviços R\$ 3.472,00) |
| OE3 Colheita florestal de 1.400 há anual realizada, utilizando técnicas do "Bom Manejo" através da terceirização | |

| | | |
|---|---|---|
| Planejamento e supervisão da colheita florestal de baixo impacto | 2 | Vários erros consecutivos na realização dos inventários e por um erro estatégico na concepção do projeto quanto a base de dados utilizada para estimar o volume de madeira a ser explorada, problemas estes identificados atualmente, vem ocasionando ao projeto dificuldades para viabilizar as atividades exploratórias, já que o ProManejo não cobre estas despesas. Outra dificuldade refere-se ao repasse desses problemas para comunidade indígena, devido às limitações de entendimento e expectativas diferenciadas dos atores envolvidos. Para minimizar os problemas, a equipe técnica está prevendo a caráter urgente a revisão do inventário diagnóstico, sem custos ao projeto, pela mesma empresa de consultoria que realizou o mesmo de maneira errônea, deixando incertezas quanto ao real potencial econômico da floresta. |
| Elaboração e aprovação do plano de manejo e POA | 2 | |
| Terceirizar as operações florestais | 2 | Atividade terceirizada (Empresa Mata Terraplanagem). Apesar dos esforços da equipe, a estrada de acesso que liga o Projeto -Agua Azul , ainda não foi finalizada, sendo previsto somente para novembro, no entanto, a madeira tem ser escoada a partir de junho. |
| Incluir o Manejo de Produtos não Madeiros(PFNM) | 1 | Com a implantação da serraria pretende-se montar uma linha de beneficiamento da castanha do Pará coletada pela comunidade indígena. |
| Corte de cipós | 2 | Atividade contínua; |
| Instalação de Parcelas permanentes | 3 | |
| OE4 Toras oriundas do manejo xikrin beneficiadas (serradas) (com exceção das toras vendidas para laminação) | | |

| | | |
|---|---|--|
| Planejamento e supervisão do processamento e venda da madeira | 2 | Estão em fase de planejamento para a implantação de uma serraria em Agúá Azul, visando reduzir principalmente os custos com o processamento da madeira, melhorar a qualidade do produto e atender a certificação. Estão buscando a parceria com a CVRD e Empresas Brumila e Mata Terraplanagem. Como investimento serão necessários R\$ 60.300,00, (equipamentos usados) |
| <i>OE5 Comercialização com os custos controlados e mercado externo atingido</i> | | |
| Revisão do estudo de viabilidade do projeto | 2 | <u>Checar informação</u> |
| Completar processo de certificação florestal | 1 | |
| <i>OE7 Tomada de decisões entre os parceiros envolvidos gestão do projeto agilizada</i> | | |
| Participar dos eventos organizados pelos atores envolvidos na gestão do Projeto Xikrin.(ISA-Bêp Nói, FUNAI, CVRD) | 2 | Nada relatado. |
| <i>OE8 Projeto gerenciado conforme seus recursos financeiros</i> | | |
| Gerenciamento Financeiro do Projeto | 2 | Projeto foi bloqueado nos meses de fevereiro e março. Relatórios encaminhados dentro do prazo estabelecido. |
| Dar condições de permanência para equipe de campo | 2 | <u>Checar no campo a finalização das obras.</u> |
| Melhorar condições de trabalho para equipe técnica do projeto | 2 | <u>Checar no campo a finalização das obras.</u> |

ESCALA DE CUMPRIMENTO:

- 1 - Não realizada
- 2 - Em andamento
- 3 - Concluída