

FORMULÁRIO - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Projeto Nº: 005/99 Local: Parauapebas UF: Pará
 Título: Manejo Socioambiental da Terra Indígena Xikrin do Cateté
 Executo Instituto Socioambiental-ISA/ Associação Bep-Nói
 Início Previsto: 09/05/ 2000 Término Previsto: 31 /03 / 2003
 Cronograma de Execução: 6º Semestre
 Período de Monitoramento: 26/10/02 a 31/03/03

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / ATIVIDADES	ESCALA DE CUMPRIMENTO	OBSERVAÇÕES
<i>OE1 Informações científicas atuais e modernas, além específicas a região sul do Pará, para alterar técnicas silviculturais aplicadas a floresta Xikrin para favorecer espécies como mogno e cedroarana</i>		
Acompanhamento e apoio dos trabalhos de pesquisa da regeneração do Mogno.	1	?
<i>OE 2.1 Técnicas florestais, ambientais e de segurança utilizadas na execução do manejo florestal aprimoradas, com o aumento do comprometimento dos funcionários (média de 7 pessoas/ano) envolvidos nas operações florestais anuais, e da credibilidade das lideranças Xikrins com o Projeto de MF.</i>		
Treinamentos em técnicas de manejo de baixo impacto	###	Atividade não prevista para o período.
Treinamentos de gerenciadores	###	Atividade não prevista para o período.
Participação em seminários das lideranças Xikrins		
Viagens a campo da equipe de coordenação do projeto	2	
Participar em eventos e cursos ligados ao tema manejo florestal		
<i>OE2.2 Dois índios xikrins trabalhando em funções administrativas da Associação Bép Nói</i>		

Aquisição de computador e assessórios	3	
Fortalecer o processo de capacitação de índios Xikrins para assumir funções na Assoc.	2	
OE3 Colheita florestal de 1.400 há anual realizada, utilizando técnicas do "Bom Manejo"através da terceirização		
Planejamento e supervisão da colheita florestal de baixo impacto	2	Serraria implantada, estando pendente o repasse do terreno para Associação Bep-Nói pela Prefeitura e alguns itens como banheiro, fiadora da fita serra, etc. A STCP iniciou o inventário de uma área de 800 há referente a exploração de 2003.
Elaboração e aprovação do plano de manejo e POA		

Terceirizar as operações florestais	2	
Incluir o Manejo de Produtos não Madeiros(PFNM)	1	
Corte de cipós		
Instalação de Parcelas permanentes		
<i>OE4 Toras oriundas do manejo xikrin beneficiadas (serradas) (com exceção das toras vendidas para laminação)</i>		
Planejamento e supervisão do processamento e venda da madeira		
<i>OE5 Comercialização com os custos controlados e mercado externo atingido</i>		
Revisão do estudo de viabilidade do projeto		

Completar processo de certificação florestal		
<i>OE7 Tomada de decisões entre os parceiros envolvidos gestão do projeto agilizada</i>		
Participar dos eventos organizados pelos atores envolvidos na gestão do Projeto Xikrin.(ISA-Bép Nói, FUNAI, CVRD)		
<i>OE8 Projeto gerenciado conforme seus recursos financeiros</i>		
Gerenciamento Financeiro do Projeto		
Dar condições de permanência para equipe de campo		
Melhorar condições de trabalho para equipe técnica do projeto		

ESCALA DE CUMPRIMENTO:

- 1 - Não realizada
- 2 - Em andamento
- 3 - Concluída