

UHE Santa Isabel - Revisão do EIA e Parecer IBAMA EIA/00

Plano de Trabalho

Iara Ferraz  
Antropóloga  
Abril 2004

- TIs Sororó - Aikewar: revisão do diagnóstico (atualização) da avaliação dos impactos e programas <sup>04 dias</sup> 03 dias
- Xambioá - Karajá do Norte (Ixybiowa) e M'byá Guaraní: diagnóstico e avaliação de impactos <sup>03 dias</sup> 03 dias
- Mãe Maria - Parkatejê e Kyikatejê: diagnóstico e avaliação de impactos <sup>02 dias</sup> 02 dias

Belém - 03 dias  
maria - 02 dias

Maio 26/3-27/3 BSB	Levantamentos dados secundários e técnicos sobre o empreendimento
Junho 27-31	Viagem a campo (07 a 10 dias) <sup>antes</sup> <sup>quinta-feira</sup> itinerário: Rio de Janeiro - Marabá - Xambioá (aldeias Karajá e Guaraní), São Geraldo do Araguaia - Marabá (Sororó e Mãe Maria) - Belém (complementação do levantamento - Museu Goeldi, IDESP, ITERPA) - Rio de Janeiro <sup>antes</sup> <del>RIO BSB - RIO AEA</del>
Julho 1-20	Discussão com equipe e elaboração relatório final

Prazo: 03 (três meses) - maio a julho 2004

ORÇAMENTO

- 100%  
120 horas técnicas, assim distribuídas:
- 30 - levantamentos / dados secundários
  - 50 - viagem a campo
  - 40 - relatório final

Valor da hora técnica: R\$ 120,00

Total: R\$ 14.400,00

12.000,00

26/5  
RIO - BSB (49h) (7h)

BSB - RIO - (59h) (18h)

(27/5)  
(14h)

~~100%~~  
cronograma da execução do trabalho e/ou pap, etc.  
ATE ~~24/6~~  
NADA?  
DAF/FUNAI/Procurador  
FPalmares  
diário <sup>de locais</sup> <sup>alim.</sup>  
paralelo <sup>horas</sup>