

FORMULÁRIO - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Projeto Nº: 005/99	Local: Parauapebas	UF: Pará
Título: Manejo Socioambiental da Terra Indígena Xikrin do Cateté		
Executor: Instituto Socioambiental-ISA/ Associação Bep-Nóí		
Início Previsto: 09/05/ 2000	Término Previsto: 31 /03 / 2003	
Cronograma de Execução: 2º Semestre		
Período de Monitoramento: 09/12/2000 a 09/06/2001		

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / ATIVIDADES	ESCALA DE CUMPRIMENTO	OBSERVAÇÕES
<i>OE1 Informações científicas atuais e modernas, além específicas a região sul do Pará, para alterar técnicas silviculturais aplicadas a floresta Xikrin para favorecer espécies como mogno e cedroarana</i>		
Acompanhamento e apoio dos trabalhos de pesquisa da regeneração do Mogno.	2	Trabalhos iniciados; será implantada na unidade de trabalho a ser explorada em 2002; Plano de trabalho/execução da Embrapa (anexo ao relatório de atividades semestral).
<i>OE 2.1 Técnicas florestais, ambientais e de segurança utilizadas na execução do manejo florestal aprimoradas, com o aumento do comprometimento dos funcionários (média de 7 pessoas/ano) envolvidos nas operações florestais anuais, e da credibilidade das lideranças Xikrins com o Projeto de MF.</i>		
Treinamentos em técnicas de manejo de baixo impactos	2	Curso de Identificador Botânico participação de 1 técnico do ISA, 2 índios Xikrin, 2 funcionários da empresa contratada;
Treinamentos de gerenciadores	1	Agenda de cursos na área de treinamento da FFT, somente para o 2o. Semestre/01
Participação em seminários das lideranças Xikrins	2	Atividade contínua; participação na I Oficina de IP's; Visita técnica ao IBAMA/PA.
Viagens a campo da equipe de coordenação do projeto	2	Atividade contínua; todas as informações relativas ao projeto são periodicamente passadas e discutidas com as lideranças e demais índios;

OE2.2 Dois índios xikrins trabalhando em funções administrativas da Associação Bép Nôi		
Participar em eventos e cursos ligados ao tema manejo florestal	1	Priorização de outras atividades;
Aquisição de computador e assessorios	2	Dependendo da montagem de infra-estrutura;
Fortalecer o processo de capacitação de índios Xikrins para assumir funções na Assoc.	2	Atividade contínua; Inicialmente capacitados 3 pessoas contratadas com recurso CVRD-FUNAI; elaborado um plano de treinamento para 4 indígenas
OE3 Colheita florestal de 1.400 há anual realizada, utilizando técnicas do "Bom Manejo" através da terceirização		
Planejamento e supervisão da colheita florestal de baixo impacto	2	Atividade contínua; firmado contrato com a empresa Mata Terraplanagem e Serviços Ltda, de Tucumã/PA (contrato em anexo ao relatório de atividades semestral) para realizar a colheita florestal em 2001;
Elaboração e aprovação do plano de manejo e POA	2	ROA de 2001 aprovado junto ao IBAMA. Plano de Manejo para a área de 44.000 há protocolado no IBAMA em fevereiro.
Terceirizar as operações florestais	2	Empresa contratada;
Incluir o Manejo de Produtos não Madeiros(PFNM)	1	Atividade não prevista e incluída durante a reestruturação do Marco Lógico do Projeto
Corte de cipós	2	Atividade contínua
Instalação de Parcelas permanentes	2	Instaladas mais 6 parcelas e monitoradas as de 2000
OE4 Toras oriundas do manejo xikrin beneficiadas (serradas) (com exceção das toras vendidas para laminação)		
Planejamento e supervisão do processamento e venda da madeira	2	Atividade contínua; Parceria com a empresa Brumila Ind. Mad. Ltda que contratou uma serraria em Tucuma/Pa para realizar a serragem da madeira.
OE5 Comercialização com os custos controlados e mercado externo atingido		

2 fev. 2004

Revisão do estudo de viabilidade do projeto	3	Plano de negócio atualizado e submetido (ao BASA) visando financiamento (anexo ao relatório de atividades semestral); sendo adequado a outras linhas de financiamento;
Completar processo de certificação florestal	2	Estratégia adotada - selo verde como meta para os próximos 2 anos; Relatório final de certificação florestal Smart Wood/FSC anexo ao relatório de atividades semestral.
OE7 Tomada de decisões entre os parceiros envolvidos gestão do projeto agilizada		
Participar dos eventos organizados pelos atores envolvidos na gestão do Projeto Xikrin.(ISA-Bép Nói, FUNAI, CVRD)	2	Reuniões sendo realizadas com a participação da liderança indígena ;
OE8 Projeto gerenciado conforme seus recursos financeiros		
Gerenciamento Financeiro do Projeto	2	Repasse de recurso bloqueado durante todo semestre; dificuldades para prestar conta na totalidade devido a não realização de algumas atividades;para cobrir as despesas com as atividades do semestre utilizou-se ainda recurso do semestre anterior;
Dar condições de permanência para equipe de campo	2	Acesso a área por estrada e devido as condições climáticas não foi possível a montagem do refeitório e alojamento;Comprado grupo gerador ;
Melhorar condições de trabalho para equipe técnica do projeto	2	Dependendo da montagem de infra-estrutura;

ESCALA DE CUMPRIMENTO:

- 1 - Não realizada
- 2 - Em andamento
- 3 - Concluída
- Obs.: Remanejada

DATA: _____ / _____ / _____