

FORMULÁRIO - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Projeto Nº: 005/99	Local: Parauapebas	UF: Pará
Título: Manejo Socioambiental da Terra Indígena Xikrin do Cateté		
Executor: Instituto Socioambiental-ISA/ Associação Bep-Nóí		
Início Previsto: 09/05/ 2000	Término Previsto: 31 /03 / 2003	
Cronograma de Execução: 1º Semestre		
Período de Monitoramento: 09/05/2000 a 09/12/2000		

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / ATIVIDADES	ESCALA DE CUMPRIMENTO	OBSERVAÇÕES
<i>OE1 Informações científicas atuais e modernas, além específicas a região sul do Pará, para alterar técnicas silviculturais aplicadas a floresta Xikrin para favorecer espécies como mogno e cedroarana</i>		
Acompanhamento e apoio dos trabalhos de pesquisa da regeneração do Mogno.	1	Contrato firmado com a Embrapa para realização da atividade (anexo ao relatório de atividades semestral); dificuldade para adequar calendário com Embrapa.
<i>OE 2.1 Técnicas florestais, ambientais e de segurança utilizadas na execução do manejo florestal aprimoradas, com o aumento do comprometimento dos funcionários (média de 7 pessoas/ano) envolvidos nas operações florestais anuais, e da credibilidade das lideranças Xikrins com o Projeto de MF.</i>		
Treinamentos em técnicas de manejo de baixo impactos	2	A equipe de corte da empresa CONCEL contratada para realizar a exploração florestal foi treinada pelos técnicos do ISA, na própria área do projeto; outros cursos pendentes
Treinamentos de gerenciadores	1	Devido a um acúmulo de atividades e falha no planejamento não foi possível a realização da atividade; prevista para o 2o. Semestre.
Participação em seminários das lideranças Xikrins	2	Atividade contínua;
Viagens a campo da equipe de coordenação do projeto	2	Atividade contínua; todas as informações relativas ao projeto são periodicamente passadas e discutidas com as lideranças e demais índios;

OE2.2 Dois índios xikrins trabalhando em funções administrativas da Associação Bép Nói		
Participar em eventos e cursos ligados ao tema manejo florestal	1	Acúmulo de atividades impossibilitou a realização;
Aquisição de computador e assessorios	1	Sem local apropriado para instalação dos equipamentos
Fortalecer o processo de capacitação de índios Xikrins para assumir funções na Assoc.	2	Atividade contínua; Inicialmente capacitados 3 pessoas contratadas com recurso CVRD-FUNAI; elaborado um plano de treinamento para 4 indígenas
OE3 Colheita florestal de 1.400 há anual realizada, utilizando técnicas do "Bom Manejo" através da terceirização		
Planejamento e supervisão da colheita florestal de baixo impacto	2	Atividade contínua; mudanças na equipe técnica-saída da coordenadora, pessoa de confiança da comunidade indígena; atividades de campo ocorrendo conforme plano de manejo;
Elaboração e aprovação do plano de manejo e POA	2	Plano de manejo para uma área de 44.000 há e Plano Operacional para 2001 elaborados; previsão para encaminhamento ao IBAMA na 2a. Quinzena de janeiro de 2001
Terceirizar as operações florestais		Com recurso da CVRD foi contrada a empresa CONCEL que também foi responsável pela manutenção da estrada; Dificuldades como a falta de experiência da empresa, inventário realizado em 1996 e atraso na construção da estrada de acesso a área ocasionaram adequações e atrasos no cronograma de atividades do projeto;
Incluir o Manejo de Produtos não Madeiros(PFNM)	1	Atividade não prevista e incluída durante a reestruturação do Marco Lógico do Projeto
Corte de cipós	2	Atividade contínua
Instalação de Parcelas permanentes	2	Atividade contínua; implantadas 7 parcelas; sequências das atividades em anexo.
OE4 Toras oriundas do manejo xikrin beneficiadas (serradas) (com exceção das toras vendidas para laminação)		

Planejamento e supervisão do processamento e venda da madeira	2	Atividade contínua; Parceria com a empresa Brumila Ind. Mad. Ltda que contratou uma serraria em Tucuma/Pa para realizar a serragem da madeira. Contrato em anexo
OE5 Comercialização com os custos controlados e mercado externo atingido		
Revisão do estudo de viabilidade do projeto	2	Plano de negócio atualizado em anexo; Comercialização prevista para o primeiro trimestre de 2001.
Completar processo de certificação florestal	2	Visita dos auditores realizada em outubro/00 (relatório preliminar em anexo ao relatório de atividades semestral); Floresta Xikrin em processo de certificação;
OE7 Tomada de decisões entre os parceiros envolvidos gestão do projeto agilizada		
Participar dos eventos organizados pelos atores envolvidos na gestão do Projeto Xikrin.(ISA-Bép Nói, FUNAI, CVRD)	1	Problemas quanto ao planejamento das atividades
OE8 Projeto gerenciado conforme seus recursos financeiros		
Gerenciamento Financeiro do Projeto	2	Gerenciamento dividido em 3 coordenadorias (geral, florestal e antropológica); devido a mudança na coordenação do projeto houve atraso em algumas atividades; desembolsos efetuados normalmente.
Dar condições de permanência para equipe de campo	2	Adquiridos dois módulos de madeira pré-fabricada de uma casa e um alojamento; montagem prevista para 2001; problemas com as condições climáticas; a aquisição do restante dos equipamentos dependendo da infra-estrutura montada na área de
Melhorar condições de trabalho para equipe técnica do projeto	2	Adquiridos 2 aparelhos GPSa e material para inventário; 01 Lap Top

ESCALA DE CUMPRIMENTO:

- 1 - Não realizada
- 2 - Em andamento
- 3 - Concluída

DATA: ____ / ____ / ____

Obs.: Remanejada

Observações: O atraso na realização das atividades de pesquisa, montagem da infra-estrutura e treinamento foram ocasionados pela necessidade de priorizar o POA de 2000 devido este ano ser o prazo final dado pelos índios para apoiar o projeto. Vale ressaltar que há 6 anos os índios aguardam a realização deste projeto.