

FORMULÁRIO - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Projeto Nº: 005/99	Local: Parauapebas	UF: Pará
Título: Manejo Socioambiental da Terra Indígena Xikrin do Cateté		
Executor: Instituto Socioambiental-ISA/ Associação Bep-Nói		
Início Previsto: 09/05/ 2000	Término Previsto: 31 /03 / 2003	
Cronograma de Execução: 3º Semestre / Primeiro Trimestre		
Período de Monitoramento: 09/06/2001 a 09/09/2001		Visita de campo: 15/10 a 16/10/2001

OBJETIVOS ESPECÍFICOS / ATIVIDADES	ESCALA DE CUMPRIMENTO	OBSERVAÇÕES
<i>OE1 Informações científicas atuais e modernas, além específicas a região sul do Pará, para alterar técnicas silviculturais aplicadas a floresta Xikrin para favorecer espécies como mogno e cedroarana</i>		
Acompanhamento e apoio dos trabalhos de pesquisa da regeneração do Mogno.	2	Definido que além do mogno serão estudadas outras espécies de potencial madeireiro. Equipe de 20 pessoas no campo realizando inventário.
<i>OE 2.1 Técnicas florestais, ambientais e de segurança utilizadas na execução do manejo florestal aprimoradas, com o aumento do comprometimento dos funcionários (média de 7 pessoas/ano) envolvidos nas operações florestais anuais, e da credibilidade das lideranças Xikrins com o Projeto de MF.</i>		
Treinamentos em técnicas de manejo de baixo impactos	2	11 pessoas capacitadas junto a Fundação Floresta Tropical-FFT
Treinamentos de gerenciadores	2	Pendente curso de administração e gerência do SENAC e Sebrae; estágio em empresas
Participação em seminários das lideranças Xikrins	1	Priorizado outras atividades

Viagens a campo da equipe de coordenação do projeto	2	Atividade contínua; a presença dos índios nas reuniões não vem contribuindo no repasse de informações a comunidade indígena; solicitado ao ISA estratégia a ser adotada para solucionar deficiência;
OE2.2 Dois índios xikrins trabalhando em funções administrativas da Associação Bép Nói		
Participar em eventos e cursos ligados ao tema manejo florestal	2	3 índios capacitados junto a FFT
Aquisição de computador e acessórios		
Fortalecer o processo de capacitação de índios Xikrins para assumir funções na Assoc.	2	2 índios sendo capacitados em computação na cidade de Marabá
OE3 Colheita florestal de 1.400 há anual realizada, utilizando técnicas do "Bom Manejo" através da terceirização		
Planejamento e supervisão da colheita florestal de baixo impacto	2	Inventário iniciado, no entanto, com bastante atraso na sua execução. Ritmo de trabalho da Embrapa diferenciado do adotado pela equipe do projeto, podendo ocasionar atraso nas atividades de 2002. Estratégia adotada pelo ISA é ceder 2 técnicos de campo para ajudar no inventário.
Elaboração e aprovação do plano de manejo e POA	2	Licenças emitidas e aprovação do POA pelo IBAMA/PA; Elaborado relatório de diagnóstico ambiental para a implantação de acesso rodoviário a área de manejo florestal (anexo ao relatório de atividades trimestral).
Terceirizar as operações florestais	2	3 palestras realizadas para melhor compreensão e compromisso do projeto.
Incluir o Manejo de Produtos não Madeiros(PFNM)	1	
Corte de cipós	2	Atividade contínua;
Instalação de Parcelas permanentes	3	As previstas para 2001 já foram implantadas;
OE4 Toras oriundas do manejo xikrin beneficiadas (serradas) (com exceção das toras vendidas para laminação)		

Planejamento e supervisão do processamento e venda da madeira	2	A safra de 2001 não atendeu as expectativas de lucro esperada pelo projeto , ocasionando entre os parceiros desentendimentos e frustrações, caso o ISA não adote imediatamente uma estratégia eficiente de repasse de informações, com apoio mais efetivo de um antropólogo, a durabilidade do projeto estará comprometida (relatório com esclarecimentos solicitado ao ISA);
OE5 Comercialização com os custos controlados e mercado externo atingido		
Revisão do estudo de viabilidade do projeto	2	O Plano de negócio será refeito devido a um erro no levantamento do potencial madeireiro.
Completar processo de certificação florestal	2	Necessidade de controle da caça; estudando forma de abordagem junto a comunidade.
OE7 Tomada de decisões entre os parceiros envolvidos gestão do projeto agilizada		
Participar dos eventos organizados pelos atores envolvidos na gestão do Projeto Xikrin.(ISA-Bép Nói, FUNAI, CVRD)	1	Priorizado outras atividades
OE8 Projeto gerenciado conforme seus recursos financeiros		
Gerenciamento Financeiro do Projeto	2	Dos 17 meses de execução do projeto 7 foram bloqueados o repasse de recurso, sendo necessário a reformulação do projeto conforme estabelece manual de normas e prestação contas. A reformulação foi aprovada em 02/07/2001.O repasse de recurso para o mês de agosto não foi realizado devido ao alto valor solicitado e o ProManejo estar com recurso limitado.
Dar condições de permanência para equipe de campo	2	Base logística de campo em fase de acabamento; instalação elétrica, colocação de postes e sistemas de transmissão completados.Poço artesiano aberto aguardando a instalação da bomba.

Melhorar condições de trabalho para equipe técnica do projeto	2	Sistema de comunicação interno e externo operando;
---	---	--

ESCALA DE CUMPRIMENTO:

- 1 - Não realizada
 - 2 - Em andamento
 - 3 - Concluída
- Obs.: Remanejada

DATA: _____ / _____ / _____

LIÇÕES APRENDIDAS:

- 1- É essencial para durabilidade do projeto, o total entendimento por parte da comunidade indígena dos aspectos positivos e negativos decorrentes de todo o processo de execução de um projeto deste porte;
- 2- O repasse de informações deve ser realizado de forma contínua e com total envolvimento de uma pessoa especializada (antropólogo);