



PPTAL

**PROJETO DE PREPARAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E DA
CONSOLIDAÇÃO DA DEMARCAÇÃO FÍSICA DA
TERRA INDÍGENA DO VALE DO JAVARÍ**

**Conselho Indígena do Vale do Javari – CIVAJA
Projeto PNUD / BRA / 96 / 018**

PLANO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA 2.ª FASE

Com o acompanhamento da Sra. Carola e o Sr. Luiz Nogueira, reunimos a Coordenação do CIVAJA e a Coordenação Operacional do Projeto de Acompanhamento com a finalidade de fazermos uma avaliação das atividades realizadas na primeira fase do projeto, discutindo paralelamente propostas para a próxima fase que já se inicia e na mesma oportunidade apresentar os problemas detectados na auditoria realizada ao final desta 1.ª fase, discutindo-se também as respectivas soluções. Em seguida, montamos o “Plano de trabalho para a implementação da Segunda Fase do Subprojeto”, conforme o que consta no Projeto para o repassa da 5.ª parcela, cujo resultado após as discussões, foi o seguinte:

N.º	Atividade	Responsável	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6
01	Concluir e acompanhar controle de uso dos equipamentos;	Darcy, Sérgio	X	X	X	X	X	X
02	Concluir equipagem dos barcos;	Luiz PPTAL, Darcy, Sérgio;	X					
03	Comprar e instalar linha telefônica;	Luiz PPTAL, Darcy, Sérgio;	X					
04	Confeccionar mais 1.000 camisetas e 300 bonés;	Darcy, Sérgio;	X					
05	Confeccionar mapa para cartaz;	Darcy, Sérgio;	X					
06	Serrar tábuas para casas de apoio no Maronal, Lobo e Massapé;	Darcy, Sérgio	X	X				
07	Viagem Jutai/OPAN	Edilson	X					
08	Viagem Eirunepé/Ipixuna (OPAN)/Cruzeiro do Sul;	Darcy/Slowack	X					
09	Viagem / Reunião na comunidade Caxias;	Coord. CIVAJA/Darcy		X				
10	Viagem ao Massapé	Edilson		X				
11	Viagens para Frentes de Trabalho	Coord. CIVAJA/ Coord. Operacional		X	X	X	X	
12	Acompanhamento da Demarcação	Frentes de Trabalho/ Coord. CIVAJA		X	X	X	X	
13	Plaqueamento/Fiscalização	Coord. Operacional/ Conselheiros			X		X	

N.º	Atividade	Responsável	P.1	P.2	P.3	P.4	P.5	P.6
14	Confecção dos Mapas finais (oficiais)	Sérgio/Darcy/PPTAL						X
15	Divulgação dos Mapas	Coord. Operacional						X
16	Elaboração da Proposta de Vigilância/Fiscalização	Sérgio/Darcy/Coord. CIVAJA					X	X

Considerando que para a implementação da Segunda fase neste momento vamos necessitar de uma quantia maior de recursos, sobretudo porque incluímos algumas atividades não previstas, discutimos então qual seria a demanda de recursos para cumprir este cronograma, que assim ficou orçado:

N.º	Atividade	DEMANDA POR PARCELA					
02	Concluir equipagem dos barcos;	10.000,00					
04	Confeccionar mais 1000 camisetas e 300 bonés	11.000,00					
06	Serrar tábuas para casas de apoio no Maronal, Lobo e Massapé	1.500,00	1.500,00				
09	Viagem/Reunião no Caxias		600,00				
10	Viagem ao Massapé		600,00				
11	Viagens para Frentes de Trabalho		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	Acompanhamento da Demarcação		1.500,00	1.500,00			
SUB TOTAIS		22.500,00	6.200,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	

Sendo assim, as próximas parcelas serão desembolsadas com os seguintes valores:

6.ª Parcela	7.ª Parcela	8.ª Parcela	9.ª Parcela	10.ª Parcela
27.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	1.940,00

Estes novos valores representam apenas um **remanejamento dos recursos já previstos no orçamento** (este remanejamento deverá também ser feito dentro dos itens (rubricas) do orçamento), considerando apenas a concentração de atividades no início da **Segunda fase do projeto**, que corresponde também ao **início das atividades de demarcação**. Sendo assim, na execução da 8.ª parcela deveremos fazer uma avaliação a respeito da disponibilidade de orçamento para o cumprimento total das atividades do projeto. Caso os recursos orçados não sejam suficientes, **faremos a solicitação para utilização da reserva técnica de 20%**, conforme previsto, ou utilizaremos os recursos dedicados a contratação do **Assessor Antropólogo, que não será mais contratado.**

Atenciosamente,

ANDRÉ CHAPIAMA WADICK
Coordenador em Exercício