

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

1. Identificação do Projeto

Título: **Projeto Agro-ambiental Suruí-Sororó**

Município / Estado: **São Domingos do Araguaia / PA**

Duração do Projeto: **24 meses** Início previsto para o Projeto: **1/2/2003**

Áreas de atuação

Valorização Cultural

Atividades Econômicas Sustentáveis

Proteção das Terras Indígenas

Custo total do projeto:

1. Custo das Atividades	R\$ 154.874
2. Contrapartida	R\$ 44.945
Valor Total do Projeto (1+2)	R\$ 199.819

Quem são os beneficiários do projeto?

Terras Indígenas onde o projeto será desenvolvido

Terra Indígena	Povo(s) nesta TI	Abrange toda a...		Sobre a abrangência
		Área?	População?	
Sororó	Suruí Aikewara	Sim	Sim	[Povos agrupados na Terra na conversão]

Aldeias diretamente envolvidas ou objeto do projeto

Aldeia/Comunidade	Povo(s) nesta aldeia	Terra Indígena	População	
			Total	Envolvida
Sororó Suruí			0	0

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

2. Identificação da Organização Proponente

- Associação Indígena do Povo Aikewara do Sororó

Endereço: BR 153 km 110 - Zona Rural
68520-000 - São Domingos do Araguaia - PA

Telefone: (91) 322 -1799 **Fax:**

Email:

A Organização Proponente é: Indígena

Data de registro da Organização no Cartório: 07-mai-98

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica / CNPJ: 02.527.071/0001-72

Representante legal da organização

Nome	Mairá Suruí	Cargo	01_Presidente_da_Orga
Telefone	(91)322 -1799	Fax	
		Email	

Responsável ou responsáveis pelo projeto

Nome	Eimar Araújo	Cargo	03_Coordenador_do_Proj
Telefone	(91)322 -1799	Fax	
		Email	
Nome	Claudecir Gaspar Freitas	Cargo	03_Coordenador_do_Proj
Telefone	(91) 255-5829	Fax	
		Email	
Nome	Mairá Suruí	Cargo	03_Coordenador_do_Proj
Telefone	(91) 322-1799	Fax	
		Email	

Experiência de Trabalho da Organização Proponente

A Organização Proponente é mesma que a executora: Sim

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

3. Identificação da Executora

Nome da Organização Executora ou das Comunidades (Aldeias e Povos) Executoras

Endereço Completo

Responsáveis pela execução

Nome	Eimar Araújo			Cargo	03_Coordenador_do_Proj
Telefone	(91)322 -1799	Fax		Email	
Nome	Claudecir Gaspar Freitas			Cargo	03_Coordenador_do_Proj
Telefone	(91) 255-5829	Fax		Email	
Nome	Mairá Suruí			Cargo	03_Coordenador_do_Proj
Telefone	(91) 322-1799	Fax		Email	

Histórico de experiência de trabalho da Executora (Organização, Comunidade, Aldeia ou Grupo Familiar)

Qual a relação de trabalho existente entre a Organização Proponente e a Comunidade Executora?

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

4. Apresentação do Projeto

1. CONTEXTO

Contem um pouco sobre a história e cultura de vocês

Quais são suas principais atividade econômicas?

[Formulário Versão 1]

Como é feito o transporte de pessoas e coisas para a área onde o projeto atuará?

[Formulário Versão 1]

Existem problemas ambientais na área onde o projeto será desenvolvido? Quais

[Formulário Versão 1]

Existem outros problemas que estão enfrentando atualmente? Quais?

[Formulário Versão 1]

Existem outros projetos sendo desenvolvidos na região? Quais e por quem

[Formulário Versão 1]

2. JUSTIFICATIVA

Que problema pretendem resolver com este projeto?

Como o problema começou e porque?

[Formulário Versão 1]

O que seria possível fazer para resolver este problema definitivamente

[Formulário Versão 1]

3. OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS

Qual é a finalidade do projeto? Os objetivos do projeto devem ser formulados procurando resolver o problema apresentado.

melhoria das condições de comercialização dos produtos agroextrativistas

manejo e recuperação de áreas degradadas

melhoria dos roçados familiares

geração de renda através da implantação de atividades de apicultura

execução e acompanhamento do projeto

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

5. Plano de Trabalho

Como vai ser a participação dos envolvidos no projeto durante a sua realização

Vocês vão ter apoio de organizações ou pessoas na execução do Projeto? Quais e em que momento do projeto?

Vocês vão precisar CONTRATAR assessorias técnicas? Que tipo de assessoria, quem vai prestar esta assistência e para quais atividades do Projeto?

O que vocês vão fazer para garantir a CONTINUIDADE do trabalho quando acabarem os recursos do PDPI?

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

Objetivos do projeto e atividades previstas para alcançar estes objetivo

1. melhoria das condições de comercialização dos produtos agroextrativistas

- 1.1 capacitação em gestão para 20 pessoas
- 1.2 coleta e comercialização de produtos agro-extrativistas

2. manejo e recuperação de áreas degradadas

- 2.1 capacitação em coleta e armanejamento de sementes para 20 pessoas
- 2.2 levantamento para identificação de arvores matrizes da terra indígena
- 2.3 consultoria em botânica
- 2.4 coleta de sementes
- 2.5 consultoria em recuperação de áreas alteradas
- 2.6 capacitação em sistemas agro-florestais para 20 pessoas
- 2.7 estruturação do viveiro para produção anual de 20 mil mudas
- 2.8 produção de 20 mil mudas de espécies frutíferas e florestais
- 2.9 reflorestamento de 50 hectares de áreas alteradas

3. melhoria dos roçados familiares

- 3.1 Pesquisa de variedades agrícolas mais adequadas à região
- 3.2 resgate de variedades caboclas de tubérculos na área da reserva
- 3.3 plantio de 20 hectares de roçados familiares com introdução de novas espécies e variedades

4. geração de renda através da implantação de atividades de apicultura

- 4.1 capacitação em captura de enxame de abelhas para 20 pessoas
- 4.2 ampliação do apiário
- 4.3 capacitação em coleta e beneficiamento do mel 20 pessoas
- 4.4 coleta, beneficiamento e comercialização de mel

5. execução e acompanhamento do projeto

- 5.1 técnicos para acompanhamento e avaliação das atividades do projeto

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

5. Plano de Trabalho - Comercialização

Para os projetos que pretendem realizar a comercialização de produtos

- a) Quais produtos vocês pretendem produzir e ou comercializar com o apoio do PD

- b) Vocês já trabalham com esse(s) produto(s)? Descreva a forma como vocês realizam esse trabalho.

- c) Vocês contam com apoio para comercialização desse(s) produto(s) (EMATER, Igreja, Prefeitura, Funai etc.)?

- d) Vocês já comercializam esse(s) produtos(s)? Onde? Qual a distância entre o local da produção e o da venda?

- e) Como vocês transportam essa produção? Qual meio de transporte(carro, canoa, barco, caminhão, outros) e quanto tempo demora para o produto chegar? Os meios de transporte pertencem a quem?

- f) Qual é o custo de transporte? Quanto vocês pagam para transportar para o ponto de venda (combustível, óleo, barco, carro etc.)?

- g) Qual é o preço que vocês conseguem pelo produto? Existe diferença entre o preço na época da colheita e fora dessa época?

- h) Existem pessoas interessadas em comprar mais do que vocês hoje conseguem produzir? Estão dispostas a pagar um preço melhor? De onde são essas pessoas, de fora da região?

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

5. Orçamento – Lista geral de despesas discriminadas por atividades com cronograma de desembolso

Projeto: Projeto Agro-ambiental Suruí-Sororó

Ativ	Descrição	Preço Un	Qtde	Un	Total	ED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	consultoria em gestão	1.500,00	1,0	unid.	1.500,00	2	■																	
1.1	consultoria em gestão (2º módulo)	750,00	1,0	unid	750,00	2							■											
1.2	caminhão 4-5 toneladas	60.000,00	1,0	unid	60.000,00	5	■																	
1.2	caminhão 4-5 toneladas (complement	9.000,00	1,0	unid	9.000,00	5								■										
2.1	Caneta esferográfica	20,00	1,0	caixa	20,00	1	■																	
2.1	Prancheta	6,00	1,0	unid	6,00	1	■																	
2.1	Trena 50m	32,00	1,0	unid	32,00	1	■																	
2.1	consultoria em gestão	10.000,00	1,0	curso	10.000,00	2	■																	
2.1	Aparelho GPS	900,00	1,0	unid	900,00	5	■																	
2.1	complemento do aparelho de GPS	1.020,00	1,0	verba	1.020,00	5								■										
2.2	Caneta especial	4,00	3,0	unid	12,00	1	■																	
2.2	Placa PVC	15,00	5,0	metros	75,00	1	■																	
2.2	Plástico bagu	9,00	5,0	metros	45,00	1	■																	
2.2	prego de alumínio	4,00	20,0	kg	80,00	1	■																	
2.2	Mateiro	50,00	30,0	diárias	1.500,00	2	■																	
2.3	Consultoria em botânica	2.000,00	1,0	curso	2.000,00	2		■																
2.4	Escada blocante	2,00	200,0	unid.	400,00	5				■														
2.4	Kit de alpinismo	2.500,00	1,0	unid	2.500,00	5				■														
2.4	Kit de escalar	1.000,00	1,0	unid.	1.000,00	5				■														
2.5	Consultoria em recuperação áreas alt	3.000,00	2,0	curso	6.000,00	2	■																	
2.6	Consultoria em sistemas agroflorestai	1.500,00	1,0	curso	1.500,00	1				■														
2.7	Estruturação do viveiro	1.000,00	1,0	verba	1.000,00	1							■											
2.7	Estruturação do viveiro	1.000,00	1,0	verba	1.000,00	2							■											
2.8	Apoio a mutirão	650,00	2,0	unid	1.300,00	1																	■	
2.8	Saco para mudas 12x25	29,33	3,0	Mil	88,00	1				■												■		
2.8	Saco para mudas 15x20	10,00	3,0	Mil	30,00	1				■												■		
2.8	Saco para mudas 17x27	20,00	3,0	Mil	60,00	1				■												■		
2.8	Saco para mudas 18x35	50,00	3,0	Mil	150,00	1				■												■		
2.8	Saco para mudas 25x50	110,00	3,0	Mil	330,00	1				■												■		
2.8	semente de côco	400,00	0,5	400	200,00	1																■		
2.8	Sementes diversas	70,00	5,0	kg	350,00	1				■												■		
2.9	Apoio a mutirão	1.000,00	1,0	verba	1.000,00	1																	■	

Ativ	Descrição	Preço Un	Qtde	Un	Total	ED	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3	Semente de arroz	1,45	780,0 kg		1.131,00	1	■																
3.3	Sementes de abóbora	174,00	8,0 kg		1.392,00	1	■																
3.3	Sementes de feijão	4,80	180,0 kg		864,00	1	■																
3.3	Sementes de melancia	116,00	8,0 kg		928,00	1	■																
3.3	Sementes de milho	1,00	400,0 kg		400,00	1	■																
4.1	consultoria em captura de abelhas	2.000,00	1,0 curso		2.000,00	2						■											
4.2	bota branca	50,00	6,0 unid		300,00	1						■											
4.2	carretilha	40,00	2,0 unid.		80,00	1						■											
4.2	Cera alveolada	30,00	15,0 unid		450,00	1						■											
4.2	colméias	80,00	10,0 caixa		800,00	1						■											
4.2	formão	16,00	4,0 unid.		64,00	1						■											
4.2	fumigador	65,00	2,0 unid.		130,00	1						■											
4.2	luvas de curvim	20,00	6,0 unid.		120,00	1						■											
4.2	macacão	180,00	6,0 unid.		1.080,00	1						■											
4.3	curso de coleta e beneficiamento de	2.000,00	1,0 curso		2.000,00	2								■									
5.1	Alimentação	40,00	5,0 meses		200,00	1	■	■	■	■	■												
5.1	Alimentação II	867,00	1,0 verba		867,00	1							■										
5.1	Alimentação para os técnicos	200,00	12,0 verba		2.400,00	1						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.1	Combustível	100,00	5,0 meses		500,00	1	■	■	■	■	■												
5.1	combustível II	250,00	12,0 verba		3.000,00	1						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.1	Material de escritório	100,00	17,0 meses		1.700,00	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.1	Serviços de fotocópia	60,00	17,0 meses		1.020,00	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.1	passagens para os técnicos	200,00	12,0 verba		2.400,00	4						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5.1	contratação de dois técnicos (agrícol	1.600,00	17,0 mês		27.200,00	7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Legendas e listas remissivas

Lista de atividades programadas (Ativ)

Atividades
1.1. capacitação em gestão para 20 pessoas
1.2. coleta e comercialização de produtos agro-extrativistas
2.1. capacitação em coleta e armazenamento de sementes para 20 pessoas
2.2. levantamento para identificação de árvores matrizes da terra indígena
2.3. consultoria em botânica
2.4. coleta de sementes
2.5. consultoria em recuperação de áreas alteradas
2.6. capacitação em sistemas agro-florestais para 20 pessoas
2.7. estruturação do viveiro para produção anual de 20 mil mudas
2.8. produção de 20 mil mudas de espécies frutíferas e florestais
2.9. reflorestamento de 50 hectares de áreas alteradas
3.1. Pesquisa de variedades agrícolas mais adequadas à região
3.2. resgate de variedades caboclas de tubérculos na área da reserva
3.3. plantio de 20 hectares de roçados familiares com introdução de novas espécies e variedades
4.1. capacitação em captura de enxame de abelhas para 20 pessoas
4.2. ampliação do apiário
4.3. capacitação em coleta e beneficiamento do mel 20 pessoas
4.4. coleta, beneficiamento e comercialização de mel
5.1. técnicos para acompanhamento e avaliação das atividades do projeto

Elementos de Despesa (ED)

ED	Descrição
1	Material de consumo
2	Serviços de terceiro
3	Despesas administrativas
4	Despesas com transporte e locomoção
5	Veículos, máquinas e equipamentos
6	Obras e instalações
7	Equipe permanente

Meses de projeto e projeção a partir da previsão de início: fevereiro/2003

Projeto	M	Previsão
Ano 1	1	fevereiro/2003
	2	março/2003
	3	abril/2003
	4	maio/2003
	5	junho/2003
	6	julho/2003
	7	agosto/2003
	8	setembro/2003
	9	outubro/2003
	10	novembro/2003
	11	dezembro/2003
	12	janeiro/2004
Ano 2	13	fevereiro/2004
	14	março/2004
	15	abril/2004
	16	maio/2004
	17	junho/2004
	18	julho/2004
	19	agosto/2004
	20	setembro/2004
	21	outubro/2004
	22	novembro/2004
	23	dezembro/2004
	24	janeiro/2005

Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas - PDPI

Projeto: Projeto Agro-ambiental Suruí-Sororó

Contrapartida por atividade

1.1 capacitação em gestão para 20 pessoas	
sala de reunião	1.000,00
combustível	475,00
farmácia	500,00
transporte para equipe, consultores e equipamentos	1.000,00
alojamento para consultores	2.000,00
2.2 levantamento para identificação de árvores matrizes da terra indígena	
viveiro de mudas com capacidade para produzir 20 mil mudas	8.000,00
2.3 consultoria em botânica	
insumos (adubo orgânico 3 mil quilos)	1.500,00
mão de obra	2.400,00
veículo para transportar mudas e equipamentos	1.200,00
2.4 coleta de sementes	
preparo de área, abertura de covas e plantio	1.500,00
2.5 consultoria em recuperação de áreas alteradas	
insumos (adubo orgânico 3 mil quilos)	1.500,00
mão de obra	2.400,00
veículo para transportar mudas e equipamentos	1.200,00
2.6 capacitação em sistemas agro-florestais para 20 pessoas	
preparo de área, abertura de covas e plantio	1.500,00
3.3 plantio de 20 hectares de roçados familiares com introdução de novas espécies e variedades	
combustível	950,00
adubo orgânico (4 toneladas)	1.000,00
implementos agrícolas (plantadeira e usina de beneficiamento de arroz)	2.500,00
estacas de maniva	2.400,00
4.2 ampliação do apiário	
mesa desoperculadora	420,00
decantador	400,00
centrífuga de 12 quadros	500,00
2.8 produção de 20 mil mudas de espécies frutíferas e florestais	
mão de obra	2.400,00
veículo para transportar mudas e equipamentos	1.200,00
adubo orgânico (3 toneladas)	1.500,00
preparo de área, abertura de covas e plantio	1.500,00
viveiro de mudas	4.000,00

TOTAL GERAL

R\$ 44.945,00

Programa Piloto para a Proteção das Floresta Tropicais do Brasil - PPG7
 PDPI - Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas
 Orçamento - Totais por atividades programadas

Proponente: - Associação Indígena do Povo Aikewara do Sororó
 Projeto: Projeto Agro-ambiental Suruf-Sororó

Início Previsto fevereiro/2003
 Duração (meses) 24

Totais por atividade (apenas para conferência)	Despesas	Contrapartida	Total	% Contrap.
1.1. capacitação em gestão para 20 pessoas	2.250,00	4.975,00	7.225,00	221,11
1.2. coleta e comercialização de produtos agro-extrativistas	69.000,00		69.000,00	0,00
2.1. capacitação em coleta e armazenamento de sementes para 20 pessoas	11.978,00		11.978,00	0,00
2.2. levantamento para identificação de arvores matrizes da terra indí ...	1.712,00	8.000,00	9.712,00	467,29
2.3. consultoria em botânica	2.000,00	5.100,00	7.100,00	255,00
2.4. coleta de sementes	3.900,00	1.500,00	5.400,00	38,46
2.5. consultoria em recuperação de áreas alteradas	6.000,00	5.100,00	11.100,00	85,00
2.6. capacitação em sistemas agro-florestais para 20 pessoas	1.500,00	1.500,00	3.000,00	100,00
3.1. Pesquisa de variedades agrícolas mais adequadas à região				0,00
3.2. resgate de variedades caboclas de tubérculos na área da reserva				0,00
3.3. plantio de 20 hectares de roçados familiares com introdução de no ...	4.715,00	6.850,00	11.565,00	145,28
4.1. capacitação em captura de enxame de abelhas para 20 pessoas	2.000,00		2.000,00	0,00
4.2. ampliação do apiário	3.024,00	1.320,00	4.344,00	43,65
4.3. capacitação em coleta e beneficiamento do mel 20 pessoas	2.000,00		2.000,00	0,00
4.4. coleta, beneficiamento e comercialização de mel				0,00
5.1. técnicos para acompanhamento e avaliação das atividades do projet ...	39.287,00		39.287,00	0,00
2.7. estruturação do viveiro para produção anual de 20 mil mudas	2.000,00		2.000,00	0,00
2.8. produção de 20 mil mudas de espécies frutíferas e florestais	2.508,00	10.600,00	13.108,00	422,65
2.9. reflorestamento de 50 hectares de áreas alteradas	1.000,00		1.000,00	0,00
Total geral (R\$)	154.874,00	44.945,00	199.819,00	29,02