




MINTER - FUNAI
AJUDANCIA DE MARABÁ
POSTO INDIGENA SORORÓ

NECESSIDADES BÁSICAS PARA A ELABORAÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE
C.V.R.D e FUNAI PARA
O PI SORORÓ
1985

- **Construção** da Escola-Residência, esta construção será feita em alvenaria e visa substituir a atual escola, que será transformada em alojamento, construída de madeira e, que já se apresenta com espaço útil reduzido face a necessidade de se ministrar aulas para mais de uma turma, além do fato de que a atual escola estará deteriorada em poucos anos. ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO: ABRIL.
- **Construção** de um depósito, é importante que se construa um depósito, mesmo de madeira, com as dimensões de 8 X 15 m, no Posto, haja visto que atualmente contamos com um pequeno armazém, que nos tem causado dificuldades para abrigar os gêneros alimentícios adquiridos, sementes para plantio, cereais colhidos, ferramentas, etc... Dado as suas pequenas dimensões. ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO: MAIO.
- **Construção** de uma garagem, é de suma importância a construção de uma garagem, que deverá ser de alvenaria, nas dimensões de 12 X 15 m. Seu destino é abrigar o trator com seus implementos, a viatura do PI e uma oficina para pequenos reparos. Vale ressaltar que atualmente as máquinas citadas encontram-se em barracos de palha abandonados pelos índios, sujeitos a ação das intempéries. ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO: MAIO.
- **Construção** da sede administrativa do Posto. A necessidade de tal construção, prende-se ao fato de atualmente, utilizamos a enfermaria como sede administrativa. Tendo como consequência, a diminuição do espaço utilizado para os trabalhos de saúde. Com a re

119



MINTER - FUNAI
AJUDANCIA DE MARABÁ
POSTO INDÍGENA NA SORORO

ferida construção, que deverá ser de alvenaria, aumentaria o espaço útil da enfermaria, bem como proporcionaria melhor organização administrativa ao Posto Indígena. ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO: MAIO.

- **Construção** de três casas de madeira destinadas ao abrigo do grupo gerador, da máquina de beneficiar arroz e do poço artesiano, estes se acham abrigados em barracos de palha, sem segurança e durabilidade. ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO: ABRIL.
- **Adaptação** (se for aprovado a construção de outra) da escola para residência de funcionários do Posto, pois não contamos com alojamento para a sua moradia, estando o técnico agrícola, o motorista, o auxiliar de serviços gerais, habitando barracos de palha pertencentes aos índios. ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO: JUNHO.
- **Construção** de pequeno ambulatório de madeira na nova aldeia, destinado a prestar os atendimentos médicos de primeiros socorros e abrigo de medicamentos, face a aldeia está localizada há cerca de 2,5 Km do Posto. ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO: MAIO.
- Escavação e cobertura de um poço artesiano na aldeia, destinado ao **abastecimento de água** de melhor qualidade. Juntamente com a instalação de uma bomba manual para captação d'água. ÉPOCA DA CONSTRUÇÃO: JULHO.
- Reabertura da **estrada** que dá acesso à aldeia, num percurso de 3 Km aproximadamente, com a construção de "pinguelas", aterro, etc. Pois a atual, não dá condições de tráfego durante o inverno, face a sua construção ter sido executada com recursos manuais. ÉPOCA DA ABERTURA: JUNHO.
- Manutenção da **cantina**. Com a rubrica serão adquiridos os gêneros alimentícios industrializados, destinados a suprir as necessidades do grupo indígena, na época da construção das roças. ÉPOCA DA

11/9



MINTER - FUNAI
AJUDANCIA DE MARABÁ
POSTO INDÍGENA SORORÓ

LIBERAÇÃO: MENSAL.

• MANUTENÇÃO DO PI. ÉPOCA DA LIBERAÇÃO: MENSAL.

• Aquisição de armas e munição. Esta solicitação prende-se ao fato de os índios nos procurarem com certa frequência, pedindo aquisição de espingardas; achamos, portanto, que uma verba para este fim poderia solucionar o problema. ÉPOCA DA LIBERAÇÃO: MARÇO.

• Aquisição de gêneros alimentícios para enfermos e gestantes. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: MARÇO e AGOSTO.

• Aquisição de medicamentos e materiais de pequenas cirurgias. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: MARÇO e AGOSTO.

• Aquisição de poupas para trabalho, redes, cobertores e mosquiteiros. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: JUNHO.

• Aquisição de 10 carteiras escolares. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: MARÇO.

• Aquisição de materiais escolares diversos. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: MARÇO e AGOSTO.

• Aquisição de uniforme escolar para 40 alunos. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: MARÇO.

• Formação e manutenção de pastagens. Serão aproveitadas as roças anteriores, para formar novas áreas de pastagens, bem como dar manutenção aos pastos já existentes. ÉPOCA DOS SERVIÇOS: JUNHO e SETEMBRO.

• Aquisição de 30.000 mudas de café e 300 mudas de fruteiras diversas. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: SETEMBRO.

• Aquisição de sementes selecionadas de capim, arroz e milho, destinadas a formação de pastos e roças. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: SETEMBRO.

• Colheita da roça. São 60 Ha de arroz, milho e a mão-de-obra indígena não é suficiente, pela não participação. ÉPOCA DOS SERVIÇOS: MARÇO.

AF



MINISTÉRIO FUNAI
AJUDANCIA DE MARABÁ
POSTO INDÍGENA SORORÓ

- Aquisição de ferramentas agrícolas. ÉPOCA DAS AQUISIÇÕES: ABRIL.
- Financiamento da safra de castanha 85/86, destinado ao pagamento de serviços, aquisição de gêneros alimentícios e materiais para extração. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: DEZEMBRO.
- Aquisição de uma trilhadeira de cereais, a ser utilizada na colheita da roça. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: FEVEREIRO.
- Aquisição de uma trituradora de milho, que será utilizada na transformação do milho em fubá, destinado a alimentação do grupo indígena, visando exclusivamente, melhorar o estado nutricional da Comunidade Indígena, principalmente das crianças. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: FEVEREIRO.
- Preparo mecanizado de 15 Ha de terra, utilizando o trator de esteiras, para o plantio de 10000 pés de café e frutíferas. Com o plantio de café objetiva-se proporcionar uma futura fonte de renda, capaz de financiar os projetos econômicos do grupo, bem como garantir-lhe uma certa segurança econômica quando do encerramento do Convênio entre CVRD e a FUNAI. ÉPOCA DOS TRABALHOS: MAIO.
- Aquisição de defensivos e fertilizantes agrícolas utilizados na cultura do café. ÉPOCA DA AQUISIÇÃO: SETEMBRO.

Posto Indígena Sororó, 20 de janeiro de 1985.

Fundação Nacional do Índio

Afonso Gomes Guimarães
Sac. de Indigenismo CM. - PI Sororó

119