

1. PESSOAL

1.1 SUMÁRIO

	ABRIL	MAIO
A. SUCAR (sem estagiários)		
a) Escritório Central no Rio	385	379
b) Escritórios Pará	227	222
1) Serra dos Carajás + Marabá	81	81
2) Belém	72	72
c) Escritórios Maranhão	9	9
	77	76
B. ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
a) Escritório Central no Rio	2	2
b) Serra dos Carajás	0	0
c) São Luís	1	1
	1	1
C. GERENCIADORAS		
a) Mina	1.910	2.022
1) Serra dos Carajás	769	804
2) Belém	759	795
b) Ferrovia	10	9
c) Porto	328	381
d) Núcleos	363	362
e) Ponte Tocantins	315	341
f) Suprimentos	48	47
1) Rio	87	87
2) Belém	72	68
	15	19
D. EMPREITEIROS		
a) Mina	19.394	19.755
b) Ferrovia	4.731	5.192
c) Porto	4.744	4.445
d) Núcleos	2.416	2.453
e) Outros (fiscalização, apoio, etc.)	3.126	3.098
1) Serra dos Carajás + São Luís	4.367	4.567
2) Belém	10	4.559
		8
E. SUNOR		
a) Serra dos Carajás	1.377	1.470
b) São Luís	320	417
	1.057	1.053
F. TOTAL ALOCADO NA OBRA	22.725	23.293
G. TOTAL ENGAJADO NO EMPREENDIMENTO (F + A.a + A.b.2 + C.a.2 + C.f + D.e.2)	23.068	23.628

1.2 SEGURANÇA DO TRABALHO - ESTATÍSTICA DE ACIDENTES NAS OBRAS

	SUCAR	EMPRESAS CONTRATADAS
a) Acidentes com perda de tempo	0	97
b) Dias com perda de tempo computados no período	0	1.719
c) Coeficiente de frequência	0	20,05
d) Coeficiente de gravidade	0	355
e) Índice de acidentes - %	0	0,46
f) Índice anual cumulativo de acidentes - %	0	2,59

7.3 PESSOAL DA SUCAR

LOTAÇÃO DE PESSOAL POR ÓRGÃOS E REGIÕES

ÓRGÃOS		REGIÕES			TOTAL
		RIO	MARANHÃO	PARÁ	
SUCAR	SUPERINTENDENCIA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CARAJÁS	2			2
SUDAK	SUPERINTENDENCIA ADJUNTA	2			2
ATPAK	ASSISTÊNCIA DA SUCAR	2			2
	SOMA	6			6
GIPOK	GERENCIA GERAL DE PROJETOS	2			2
ASPOK	ASSISTÊNCIA DA GIPOK	0			0
DEMIK	DEPTO DE PROJETO DA MINA	3			3
DEROK	DEPTO DE PROJETO DA FERROVIA	5			5
DEPOK	DEPTO DE PROJETO DO PORTO	8			8
DEURK	DEPTO DE PROJETO DE NÚCLEOS URBANOS	2			2
DELEK	DEPTO DE PROJETO DE SISTEMA ELÉTRICO	7			7
DEJOK	DEPTO DE CONTROLE DE PROJETOS	21			21
	SOMA	48			48
GIPEK	GERENCIA GERAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	4			4
ASPEK	ASSISTÊNCIA DA GIPEK	3			3
DEPAK	DEPTO DE PLANEJAMENTO	10			10
DEORK	DEPTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS	19			19
DEFIK	DEPTO DE CONTROLE E FINANÇAS	37			37
DISIK	DIVISÃO DE SISTEMAS	6			6
	SOMA	79			79
GICOK	GERENCIA GERAL DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	0			0
ASENK	ASSISTÊNCIA DA GICOK	0			0
DECOK	DEPTO DE CONTRATAÇÃO	17			17
DETOK	DEPTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS	17			17
	SOMA	34			34
GISUK	GERENCIA GERAL DE SUPRIMENTO	1			1
ASTUK	ASSISTÊNCIA DA GISUK	2			2
DETEK	DEPTO DE COMPRAS	1			1
DERIK	DEPTO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	0			0
DEALK	DEPTO DE DILIGENCIAMENTO E INSPEÇÃO DE MATERIAL	1			1
DEMAK	DEPTO DE CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL	3			3
	SOMA	8			8
GIPAK	GERENCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	1			1
ASDAK	ASSISTÊNCIA DA GIPAK	6			6
DEJUK	DEPTO JURÍDICO	2			2
DENUK	DEPTO DE PLANEJ. ADMINISTRAT. E IMPLANT. DE NÚCLEOS	10			10
DESOK	DEPTO DE APOIO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28			28
	SOMA	47			47
COBAK	COORDENADORIA DE OBRAS - SÃO LUIS				
ASNEK	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1			1
ASLAK	ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO	4			4
ASCOK	ASSISTÊNCIA DE CONTROLE DE CUSTOS	5			5
ASMAK	ASSISTÊNCIA DE MATERIAL	4			4
DESAK	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	2			2
GIBAK	GER. GERAL DE OBRAS DA FERROVIA (CHEFIA E AUX.)	36			36
DESİK	DEPTO DE OBRAS - SANTA INÉS	3			3
DEIMK	DEPTO DE OBRAS - IMPERATRIZ	3			3
DEBAK	DEPTO DE OBRAS - MARABÁ	2			2
DETUK	DEPTO DE SUPERESTRUTURA		6		6
GIRAK	GER. GERAL DE OBRAS DO PORTO (CHEFIA E AUX.)	5			5
DENIK	DEPTO DE ENGENHARIA	1			1
DECİK	DEPTO DE OBRAS CIVIS	1			1
DEFAK	DEPTO DE FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS	5			5
DEMEK	DEPTO DE OBRAS MECÂNICAS	0			0
DELİK	DEPTO DE OBRAS ELÉTRICAS	2			2
DEMUK	DEPTO DE OBRAS DE INSTRUMENTAÇÃO	1			1
	SOMA	76			82
CONOK	COORDENADORIA DE OBRAS - CARAJÁS				
ASTEK	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1		1
ASNAK	ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO		5		5
ASNOK	ASSISTÊNCIA DE CONTROLE DE CUSTOS		3		3
ASMEK	ASSISTÊNCIA DE MATERIAL		3		3
DEDEK	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA		5		5
GIMİK	GER. GERAL DE OBRAS DA MINA (CHEFIA E AUX.)		28		28
DEENK	DEPTO DE ENGENHARIA		2		2
DEESK	DEPTO DE INFRAESTRUTURA		5		5
DEVİK	DEPTO DE OBRAS CIVIS		4		4
DECAK	DEPTO DE OBRAS MECÂNICAS		3		3
DERAK	DEPTO DE OBRAS ELÉTRICAS		2		2
DEATAK	DEPTO DE OBRAS DE INSTRUMENTAÇÃO		2		2
GİHUK	GER. GERAL DE OBRAS - NÚCLEOS (CHEFIA E AUX.)		0		0
DEGİK	DEPTO DE ENGENHARIA		1		1
DELUK	DEPTO DE CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS		2		2
	SOMA		66		66
	SUBTOTAL	222	76	81	379
	ESTAGIÁRIOS	2	10	0	12
	TOTAL GERAL	224	86	81	391

7.4 PESSOAL ALOCADO NA OBRA

29.
MAI/85

DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO			FISCALIZAÇÃO			FISC. SUCAR		TOTAL GERAL	
	EMPREITEIRA	NIV SUP	TOTAL OBRA	FISCALIZADORA	NIV SUP	TOTAL OBRA	NIV SUP	TOTAL OBRA	NIV SUP	TOTAL OBRA
MINA										
INFRA ÁREA BENEFICIAMENTO	CBPO	12	599	LOGOS *A	106	795			106	795
EXPLORAÇÃO PEDREIRA GRANITO CENTRAL	CIMCOP	3	156	-	-	-	1	1	13	600
EXECUÇÃO OBRAS CIVIS II	PARANAPANEMA	10	1.455	-	-	-	0	0	3	156
DESMAT ÁREA INUND BARRAGEM REJEITOS	INTERMINAS	2	29	-	-	-	2	3	12	1.458
MONTAGEM ELETROMECÂNICA I	MENDES JUNIOR	14	1.211	-	-	-	0	2	2	29
TRANSP MINÉRIO USINA BENEF-PÁT EST	CIMCOP	2	97	-	-	-	1	2	15	1.213
MONTAGEM ELETROMECÂNICA II	TENENGE	8	1.143	-	-	-	0	0	2	97
EXECUÇÃO OBRAS CIVIS III	BETER	9	502	-	-	-	2	3	10	1.146
	SOMA	60	5.192		106	795	7	10	173	5.997
FERROVIA										
INFRAESTRUTURA LOTE 202 KM 642-724	Q.GALVÃO	7	324	C.A.B.	0	19	0	0	7	343
40 KM 727-811	E.C.BRASIL	8	358	CONSOL	2	28	0	0	10	386
INFRA PARTE LOTE E (4,1 KM)	PARANAPANEMA	2	173	-	-	-	0	1	2	174
RECUP/CONSERVAÇÃO INFRA KM 264-494	TRATEX	3	344	ECOPLAN	1	22	0	0	4	366
RECUP/CONSERVAÇÃO INFRA KM 494-642	Q.GALVÃO	2	446	C.A.B.	4	51	0	0	6	497
LANÇAMENTO DA SUPERESTRUTURA EFC	N.ODEBRECHT	26	973	ENGEVIX *B	18	381	0	0	44	1.354
FORN LASTRO P/SUPER/AC FER ROSÁRIO	A.GUTIERREZ	4	164	ENGEVIX *B	**	**	0	0	4	164
FORN LASTRO P/SUPER MARABÁ-CARAJÁS	ITUTINGA	3	374	ENGEVIX *B	**	**	0	0	3	374
PONTE RODOV TOCANTINS INCL ACESSOS	BETER	4	402	GEOTÉCNICA *C	12	47	0	0	16	449
FAB/MONT ABAS MLT PTE ROD TOCANTINS	USIMEC	3	166	GEOTÉCNICA *C	**	**	0	0	3	166
OB CIVIS IV TERM FER PONTA MADEIRA	LIX DA CUNHA	7	341	-	-	-	2	2	9	343
EDIF RES/NAO RES PÁTIOS KM 738/861	ESTACON *	2	337	-	-	-	0	0	2	337
EDIF NAO RESIDENCIAIS PÁTIO KM 650	COJAN	1	43	-	-	-	0	0	1	43
	SOMA	72	4.445		37	548	2	3	111	4.996
PORTO										
OBRAS CIVIS INFRA ÁREA DO PORTO	CIMCOP	5	116	HIDROSERVICE *D	39	362			39	362
OB CIVIS PIER I E FARÓIS TERM MARÍTI	S.CIVILSAN	5	449	CONCREMAT	2	68	1	1	7	184
OB CIV VIRAD VAGÕES/SE/EST AMOSTRAG	Q.GALVÃO	6	443	-	-	-	1	1	6	450
ED APOIO IND/ADM/MARÍTI TERM PTA MAD	M.ROSCOE	5	634	-	-	-	2	2	8	445
MONTAGEM ELETROMECÂNICA I	C.NIELSEN	6	811	-	-	-	0	0	5	634
	SOMA	27	2.453		41	430	3	3	71	2.886
NÚCLEOS										
REDE DISTR/ILUMIN NÚCLEO CARAJÁS	PEM	0	11	PROMON *E	68	341			68	341
ED/PAISAG NÚCL CARAJÁS/PARAUAPEDAS	ESTACON *	10	885	-	-	-	0	0	0	11
ED RES/CIE/PAISAG/URB NÚCL CARAJÁS	SISAL	10	673	-	-	-	0	0	10	885
INFRA/ED RES/REDE DIST/PAIS S LUTS	M.INCOSA	2	42	-	-	-	0	0	10	673
INF/ED RES/R DIST/ILU/PAIS ROSÁRIO	ERG	1	53	-	-	-	0	0	2	42
INF/ED RES/N RES/R DIST/PAIS N VIDA	COJAN	2	209	-	-	-	0	0	1	53
INF/ED RES/R DIST/ILU/PAIS V MEARIM	EME	1	82	-	-	-	0	0	2	209
INFRA/ED RES/PAISAGISMO SANTA INES	VALE	2	56	-	-	-	0	0	1	82
EDIFIC RESIDENCIAIS NÚCLEO CARAJÁS	BETER	1	271	-	-	-	0	0	2	56
ED NAO RESIDENCIAIS NÚCLEO CARAJÁS	ESTACON	4	366	-	-	-	0	0	1	271
CONSTR ESCOLA 19 GRAU CIDADE MARABÁ	CONSITA	1	73	-	-	-	0	0	4	366
ED NAO RESID PARQUE NATURAL CARAJÁS	ESTACON	1	104	-	-	-	0	0	1	73
OBRAS INFRA PARQUE NATURAL CARAJÁS	CIMCOP	0	23	-	-	-	0	0	1	104
CONSTR CASA HÓSPEDE/HOTEL N CARAJÁS	ESTACON	1	124	-	-	-	0	0	0	23
ED NAO RES N CARAJÁS/QUARTEL PARAUAP	COJAN	3	126	-	-	-	0	0	1	124
	SOMA	39	3.098		68	341	0	0	3	126
TOTAL		198	15.188		252	2.114	12	16	462	17.318
<p>*A GERENCIAMENTO OBRAS DA MINA</p> <p>*B GERENCIAMENTO SUPERESTRUTURA DA EFC</p> <p>*C GERENCIAMENTO OBRAS PONTE TOCANTINS</p> <p>*D GERENCIAMENTO OBRAS DO PORTO</p> <p>*E GERENCIAMENTO PROJ/OBRAS NÚCLEOS URBANOS</p> <p>* MESMO CONTRATO P/SERVIÇOS DIFERENTES</p> <p>** PESSOAL INCLUSO SERVIÇO ANTERIOR</p>										
							NATRON (APOIO ATIVIDADES DE MATERIAL)	CARAJÁS	14	51
								SÃO LUTS	14	43
							CONSULTOR SENIOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA	CARAJÁS	1	1
								SÃO LUTS	1	1
							OUTROS CONTRATOS MANUT/MONT TELECOM/ADM/etc.		109	4.277
							OUTROS SUCAR		97	132
							SUNOR		153	1.470
							SOMA	389	5.975	
							TOTAL GERAL	851	23.293	
<p>OBS: GERENCIAMENTO DOS SUPRIMENTOS RIO 68</p> <p>GERENCIAMENTO OBRAS DA MINA BELÉM 19</p> <p>OUTROS SUCAR BELÉM 9</p> <p>OUTROS CONTRAT MANUT/ADM/etc. BELÉM 8</p>										