

RESUMO DAS ATIVIDADES

1. Viagens para elaboração do roteiro e pré-produção:

1.1. <u>Maranhão</u> : (São Luiz - <u>Açailândia</u> - <u>Imperatriz</u> e adjacências)	2 semanas
1.2. <u>Pará</u> (<u>Marabá</u> e distritos industriais)	2 semanas
1.3. Norte Goiás (Araguaína / Tocantinópolis)	2 semanas
1.4. Minas Gerais (Belo Horizonte / Itabira)	<u>1 semana</u>
	7 semanas

2. Elaboração do Roteiro de Filmagem:

2.1. Levantamento de informações complementares (entidades da sociedade civil e organizações governamentais)	3 semanas
2.2. Roteiro (elaboração)	<u>8 semanas</u>
	11 semanas

3. Filmagem e Registro:

3.1. Preparação das viagens	3 semanas
3.2. Filmagem e registro (épocas e etapas diversas)	<u>15 semanas</u>
	18 semanas



4. Pré-edição:

4.1. Decupagem	4 semanas
4.2. Transcrição VHS	2 semanas
4.3. Elaboração dos roteiros de montagem	3 semanas
4.4. Elaboração de textos para locução	<u>2 semanas</u>
	11 semanas

5. Edição Final:

5.1. Elaboração dos letreiros e mapas	2 semanas
5.2. Gravação das locuções	1 semana
5.3. Edição	8 semanas
5.4. Tradução para inglês dos textos e locuções ..	2 semanas
5.5. Gravação locuções em inglês	<u>1 semana</u>
	14 semanas

ORÇAMENTO (*)

1. Aquisição de equipamentos

1.1. Câmera DXC 3000 Sony com lente Canon 9,5 x 15...	6.700,
1.2. Gravador VO 6800 Sony	3.600,
1.3. A/C Câmera - GRAU	350,
1.4. Carregador de baterias	300,
1.5. Monitor PVM 8020 Sony	600,
1.6. Baterias NP -1 (70,0 cada x 10)	700,
1.7. Tripé SHATLER vídeo 16	1.500,
1.8. WAVE-FORM (Sony)	2.000,
1.9. TBC For A400 (Sony)	<u>2.000,</u>
Sub-Total	US\$ 17.750,

2. Equipe de filmagem

2.1. Câmera (15 semanas x 37 OTNs p/semana)	4.431,
2.2. Operador de VT/Assistente (20 OTN p/semana x 15 semanas)	2.395,
2.3. Diretor (57 OTNs p/semana x 15 semanas)	<u>6.826,</u>
Sub-Total	US\$ 13.652,



3. Edição:

3.1. Ilha de efeitos + operador (15 OTNs p/ hora x 20 horas)	2.395,
3.2. Operador ilha CTI (01 OTN p/ hora x 100 horas) .	798,
3.3. Locutor (10 OTN p/ hora x 10 horas)	798,
3.4. Letreiros, mapas, gráficos (35 OTNs p/ hora x 5 horas)	1.397,
3.5. Editor (40 OTNs p/ semana x 5 semanas)	<u>1.596,</u>
Sub-Total US\$	6.984,

4. Material de Gravação:

4.1. Fitas 3/4 U-Matic (150 unidades x US\$ 45)	6.750,
4.2. Fitas 1/2 VHS (100 unidades x US\$ 5,0)	513,
4.3. Fitas 1/2 SVHS (150 unidades x US\$ 20,0)	<u>3.000,</u>
Sub-Total US\$	10.263,

5. Despesas de Viagens:

5.1. Passagens (aéreas e terrestres)	4.500,
5.2. Estadia	2.500,
5.3. Fretes	1.500,
5.4. Outras despesas	<u>500,</u>
Sub-Total US\$	9.000,

6. Transcodificação (60 OTNs p/hora x 1 hora e 15')...	600,
7. Telecinagem e aquisição de imagens de arquivo	3.500,
8. Consultoria antropológica (20 OTNs p/semana x 20 se manas)	3.195,
9. Tradução (2 OTNs p/lauda x 20 laudas)	320,

TOTAL GERAL US\$ 65.264,00

(*)

OTN = Cz\$ 820,42

US\$ 102,75